

Cronograma de Estágio Supervisionado III

Projeto: UniEvent — Sistema de Gestão de Eventos Acadêmicos

Este documento apresenta o planejamento estrutural e o cronograma de desenvolvimento do sistema web **UniEvent**. O objetivo do projeto é construir uma solução robusta em C# (ASP.NET Core MVC) para centralizar a organização de eventos acadêmicos, gerenciar o fluxo de inscrições, automatizar o controle de presença (check-in) e viabilizar a emissão e validação de certificados em PDF e a validação pública de sua autenticidade.

FASE 1 — Resultado 1: Análise e Modelagem

Objetivo:

Realizar o levantamento completo dos requisitos do sistema, definir as regras de negócio e estruturar a fundação arquitetural e de dados da aplicação.

Atividades e Entregas Previstas:

- Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais.
- Definição das regras de negócio (limite de vagas, presença obrigatória para certificação).
- Identificação dos perfis de usuário (Organizadores e Participantes).
- Elaboração do diagrama de Casos de Uso.
- Modelagem completa do Banco de Dados (Entidade-Relacionamento).
- Definição estrutural da aplicação baseada na arquitetura MVC.
- Elaboração do documento técnico do Resultado 1.

Período de Execução: 14/08 a 04/09

Entrega: 04/09 (Documentação de requisitos e modelo de dados finalizados).

FASE 2 — Resultado 2: Desenvolvimento do Core e Gestão

Objetivo:

Configurar a infraestrutura inicial do código-fonte e implementar as funcionalidades fundamentais de gestão de usuários e criação de eventos.

Atividades e Entregas Previstas:

- Setup inicial do projeto (ASP.NET Core MVC, Entity Framework, Banco de Dados).
- Implementação da gestão de usuários e perfis de acesso.
- Configuração de Autenticação e Autorização (ASP.NET Core Identity e mapeamento de Roles).

- Desenvolvimento do módulo Organizador: criação e configuração de eventos (título, vagas, carga horária).
- Desenvolvimento do módulo Participante: portal de visualização e inscrições.
- Resolução de bloqueios técnicos e validação da primeira fase do código.

Período de Execução: 11/09 a 09/10

Entrega: 09/10 (Módulos de gestão de eventos e inscrições totalmente funcionais).

FASE 3 — Resultado 3: Certificação, Testes e Fechamento

Objetivo:

Completar o fluxo do sistema com controle de presença, avaliações online, emissão de certificados em PDF, validação pública de autenticidade, testes e documentação final.

Atividades e Entregas Previstas:

- Implementação do controle de presença (check-in) e confirmação de participação pelo organizador;
- Implementação de avaliações online vinculadas aos eventos/temas de TI, compostas por 10 questões;
- Geração dinâmica das avaliações, permitindo diferentes conjuntos ou ordens de questões a cada tentativa, buscando evitar a repetição de avaliações;
- Correção automática das avaliações, considerando aprovação para notas superiores a 7,0;
- Implementação da emissão de certificados em PDF condicionada ao cumprimento dos critérios definidos para o evento, incluindo aprovação na avaliação quando aplicável;
- Disponibilização do certificado ao participante após aprovação, utilizando seu nome completo;
- Geração de código único para validação de cada certificado;
- Implementação de página pública para consulta e validação da autenticidade dos certificados;
- Testes das principais regras de negócio e fluxos do sistema, incluindo vagas, inscrições, autorização de acesso, presença, realização das avaliações, aprovação, emissão e validação dos certificados;
- Correção de erros e refinamentos de interface e usabilidade;
- Finalização da documentação técnica e preparação para apresentação e defesa.

Período de Execução: 16/10 a 27/11

Entrega: 27/11 (Código finalizado, sistema em funcionamento e documentação entregue).

Observações Importantes:

1. **Desenvolvimento Incremental:** O projeto prioriza a aplicação das melhores práticas de desenvolvimento, segurança (proteção de credenciais) e organização estrutural sem complexidade artificial, permitindo uma evolução limpa e coerente.
2. **Escopo Acadêmico e Profissional:** As funcionalidades planejadas cobrem rigorosamente as exigências da disciplina de Estágio III, mas foram projetadas sob uma arquitetura que possibilita que o sistema funcione como um projeto robusto de portfólio profissional.
3. **Avaliação Final:** As apresentações e a defesa final dos sistemas desenvolvidos estão previstas para ocorrer em 04/12, com o fechamento oficial da disciplina agendado para 11/12.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
ANA JULIA DE LIMA AGUIAR LEITE
Data: 10/09/2026 02:59:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Júlia de Lima Aguiar Leite
Desenvolvedora de Soluções Web